

УТВЕРЖДАЮ
 директор МАОУ СОШ № 10
 И.П.Кузнецова
 приказ № 105 от 15.02.2021г.



**План
 мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
 Центра образования естественно-научной и технологической
 направленностей в МАОУ «СОШ №10»**

Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
Информационно-аналитический этап (2021 г.)		
Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	январь-2021 г.	Ракова А.Б., Сапунова Ю.В., заместители директора
Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	январь-2021 г.	Сапунова Ю.В., заместитель директора
Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Ракова А.Б., Сапунова Ю.В., Пеньшина Г.Н., заместители директора
Выявление потребностей участников образовательных отношений	февраль-март 2021 г.	Сапунова Ю.В., заместитель директора
Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	февраль-март 2021 г.	Пеньшина Г.Н., заместитель директора Акназарова Г.З., учитель химии и биологии
Создание Интернет страницы на сайте школы	февраль 2021 г.	Пеньшина Г.Н., заместитель директора
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	2 квартал 2021г.	Кузнецова И.П., директор
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	2 квартал 2021г.	Кузнецова И.П., директор
Разработка методики сопровождения обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	март-апрель 2021 г.	Сапунова Ю.В., Девяткина Ю.А., заместители директора
Разработка плана и программ внеурочной деятельности	март-апрель 2021 г.	Девяткина Ю.А., заместитель директора
Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	май – июль 2021г.	Сапунова Ю.В., Девяткина Ю.А., заместители директора

Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	июль-август 2021	Кузнецова И.П., директор
Организационно-исполнительский этап (сентябрь 2021- 2024 гг.)		
Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МАОУ «СОШ №10»	постоянно	Пеньшина Г.Н., заместитель директора
Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	один раз в 3 года	Сапунова Ю.В., Ракова А.Б. заместители директора
Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	постоянно	Сапунова Ю.В., Девяткина Ю.А., заместители директора
Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	постоянно	Сапунова Ю.В., Девяткина Ю.А., заместители директора
Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	постоянно	Сапунова Ю.В., Девяткина Ю.А., заместители директора
Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах.	постоянно	Сапунова Ю.В., Девяткина Ю.А., заместители директора
Организация сопровождения и наставничества обучающихся	постоянно	Сапунова Ю.В., Девяткина Ю.А., заместители директора
Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Сапунова Ю.В., Девяткина Ю.А., Пеньшина Г.Н., заместители директора
Аналитико - обобщающий этап (2025 г.)		
Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май 2025 г.	Сапунова Ю.В., Девяткина Ю.А., заместители директора
Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	февраль 2025г.	Сапунова Ю.В., Девяткина Ю.А., заместители директора
Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2025 г.	Сапунова Ю.В., заместитель директора
Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение года	Сапунова Ю.В., Девяткина Ю.А., заместители директора
Публикация результатов и итогового заключения о реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад -официальный сайт МАОУ «СОШ №10»	август 2025 г.	Пеньшина Г.Н., Сапунова Ю.В., Девяткина Ю.А., заместители директора
Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2025 г.	Кузнецова И.П., директор, Сапунова Ю.В., Девяткина Ю.А., Пеньшина Г.Н., Ракова А.Б., заместители директора